



REST-Foods Website

Ein Projekt vom
Noser Young Team

Unser Team:	3
Individuelle Reflexionen:	4
Reflexion Noe	4
Reflexion Dario	4
Reflexion Margarita	4
Reflexion Tea	5
Reflexion Tim.....	5
Arbeitsaufteilung:	6
Frontend / Backend	6
Aufgaben Aufteilung	6
Zeitplan:	7
Tages Dokumentation:.....	8
Daily Protokoll:	9
Anleitung:.....	10
Anleitung.....	10

Unser Team:

PROJECT LEAD

Andrew Surber

FRONTEND DEVELOPER

Noe Eberli

Tim Cina

BACKEND DEVELOPER

Dario Züger

Margarita Grigoreva

Tea Timotijevic

Individuelle Reflexionen:

Reflexion Noe

Ich habe während dieses Projekts eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Backend- und dem Frontend-Team gespürt. Ich denke, dass ich mich gut in das Team einbringen und mit den anderen Teammitgliedern klar und effektiv kommunizieren konnte. Durch den regelmässigen Austausch konnten Probleme schnell gelöst und die Zusammenarbeit effizient gestaltet werden. Insgesamt war die Teamarbeit für mich sehr positiv und hat zum Erfolg des Projekts beigetragen.

Reflexion Dario

Ich war in diesem Projekt im Backend zuständig. Im Backend habe ich einen ersten Service für das Restaurant-Projekt erstellt und dabei die Grundstruktur mit Service und Repository aufgebaut. Ich habe dies auch für Reservation gut erledigen können. Ich finde die Teamarbeit im Backend ist sehr gut gelaufen und es kam auch nie zu Merge Conflicts, da wir uns im Team gut abgesprochen hatten, wer an was arbeitet.

Reflexion Margarita

Ich war im Backend-Team und war für den MenuController und den ReservationController zuständig, wofür ich alle CRUD-Endpoints implementiert habe. Da wir Ähnliches bereits im üK 295 geübt hatten, fiel mir die Umsetzung relativ leicht. Insgesamt hat unser Team sehr gut zusammengearbeitet, wobei jede Person für ihre eigene Aufgabe verantwortlich war. Ausserdem haben wir täglich ein Daily-Meeting gemacht, wo wir unsere Aufgaben besprochen und Feedback von Andrew bekommen haben. Diese Meetings haben uns sehr geholfen, da wir alle Probleme besprechen und auch Fragen stellen konnten.

Reflexion Tea

In diesem Projekt war ich für das Backend zuständig. Meine Hauptaufgaben waren die Erstellung der Endpoints, die Umsetzung der Businesslogik und die Anbindung der Datenbank. Dabei konnte ich mein Wissen aus dem Unterricht anwenden und vertiefen. Herausfordernd war vor allem, die verschiedenen Funktionen sauber zu strukturieren und Fehler korrekt zu behandeln. Durch die Zusammenarbeit mit dem Frontend-Team habe ich ausserdem gelernt, wie wichtig klare Absprachen und eine gute API-Dokumentation sind. Insgesamt war das Projekt eine gute Gelegenheit, praktische Erfahrungen in der Backend-Entwicklung zu sammeln.

Reflexion Tim

Ich habe in diesem Projekt das am Frontend gearbeitet. Ich habe nie richtige Probleme gehabt da wir uns so gut aufgeteilt haben. Aus meiner Sicht habe ich gut mit meinem Team kommuniziert, was weiterhin mögliche Probleme vermieden, hat die bei theoretischen Konflikten auftreten könnten.

Arbeitsaufteilung:

Frontend / Backend

Unser Team hat sich im groben in zwei Gruppen unterteilt, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und somit allfällige Probleme zu vermeiden.

Frontend Team

Bestehend aus:

Noe Eberli Lehrling Applikationsentwicklung EFZ
Tim Cina Lehrling Applikationsentwicklung EFZ

Backend Team

Bestehend aus:

Dario Züger Lehrling Applikationsentwicklung EFZ
Tea Timotijevic Lehrling Applikationsentwicklung EFZ
Margarita Grigoreva Lehrling Applikationsentwicklung EFZ

Aufgaben Aufteilung

Damit die Arbeitsaufteilung im Frontend / Backend Team keine Probleme aufbringt haben die Teams ihre Aufgaben in kleinere aufgaben aufgeteilt, die nicht auf andere Aufgaben bestimmt sind, damit die Teams mit weniger Merge Konflikten rechnen müssen.

Zeitplan:

Tag	Allgemein	Frontend	Backend
03.06.2026	Projektplanung und Aufgabenverteilung	Setup, Mockup und Routing erstellt	MenuController, Service und Repository begonnen
04.06.2026	Abstimmung der Schnittstellen	CSS, Footer und Menüdetails umgesetzt	ReservationController und Repository erstellt
05.06.2026	Testing und Zwischenstand	Filter vorbereitet und Design verbessert	Fehler behoben, MenuController und Repository abgeschlossen
10.06.2026	Fortschrittskontrolle	Dashboard und Login begonnen	Reservations, MenuService und JWT abgeschlossen
11.06.2026	Dokumentation und Präsentation	Login integriert und Design finalisiert	Backend fertiggestellt
12.06.2026	Präsentation	Frontend fertig	Backend fertig

Tages Dokumentation:

Tag	Frontend	Backend
03.06.2026	• Projekt Setup abschliessen • Mockup der Webseite erstellt • Basic CSS erstellt • Header erstellt • Logo eingebaut • Routing eingebaut	• MenuController angefangen • MenuService angefangen • MenuRepository angefangen
04.06.2026	• CSS Rework • Projekt mit Backend kombinieren • Anzeigen von Details im von angeklickten Menüs • Erstellen Vom Footer • Reservationen Seite mit backend verbinden	• ReservationController erstellt • ReservationRepository erstellt
05.06.2026	• Menu Für Filter Optionen vorbereitet • Momentane Webseite Polishen •	• Getestet auf Fehler und diese korrigiert • MenuController vollständig abgeschlossen • MenuRepository vollständig abgeschlossen
10.06.2026	• Anfang mit Dashboard • Login Screen erstellt • Finialisieren von der Main , Menu und Reservation Page	• MenuService vollständig abgeschlossen • Reservation vollständig abgeschlossen • JWT erstellt
11.06.2026	• Implemenation vom Login und JWT • Webseite fertig Polishen	• *Backend vollständig*
12.06.2026	• *Frontend Fertig*	• *Backend vollständig*

Daily Protokoll:

Tag	Inhalt
03.06.2026	Im ersten Daily haben wir die Projektanforderungen besprochen und die Aufgaben innerhalb des Teams verteilt. Zudem wurde entschieden, wer im Frontend und wer im Backend arbeitet. Anschliessend wurden die ersten Schritte für das Projektsetup sowie die grundlegende Struktur der Anwendung geplant.
04.06.2026	Besprochen wie Frontend und Backend miteinander kommunizieren sollen. Die ersten Endpoints wurden erstellt und getestet. Ausserdem wurden die nächsten Aufgaben für die einzelnen Teammitglieder verteilt.
05.06.2026	Im Daily wurde der aktuelle Fortschritt der einzelnen Teammitglieder besprochen. Es wurde überprüft, welche Aufgaben bereits abgeschlossen wurden und wo noch Probleme bestehen. Zusätzlich wurden die Ziele für die nächsten Entwicklungstage festgelegt und offene Fragen zur Umsetzung geklärt.
10.06.2026	Der Fortschritt des Projekts wurde gemeinsam überprüft. Da nicht alle Teammitglieder anwesend waren, wurden die wichtigsten Informationen gegenseitig weitergegeben. Ausserdem wurde besprochen, welche Funktionen noch fertiggestellt werden müssen und welche Arbeiten Priorität haben.
11.06.2026	Im Daily wurden die letzten offenen Aufgaben verteilt und der Stand der Dokumentation kontrolliert. Zusätzlich wurde die Präsentation geplant, die Folien aufgeteilt und besprochen, wer welchen Teil präsentieren wird. Ausserdem wurden letzte Tests durchgeführt, um mögliche Fehler vor der Abgabe zu finden.

Anleitung:

Anleitung

Menü anzeigen

1. Webseite öffnen
2. Auf „Menu“ klicken
3. Gerichte nach Kategorie filtern oder ein Gericht auswählen
4. Details werden auf der Detailseite angezeigt

Reservation erstellen

1. Auf „Reservation“ wechseln
2. Zeitraum auswählen
3. Anzahl Personen und Telefonnummer eingeben
4. Verfügbaren Tisch auswählen
5. Reservation absenden

Dashboard

1. Dashboard über die Admin-Seite öffnen
2. Mit gültigem Login anmelden
3. Menüs und Reservationen erstellen, bearbeiten oder löschen

Endpoints:

Menu:

Method	Endpoint	Beschreibung	Request Body	Response
GET	/menus	Alle Menüs abrufen	-	200 OK, List<Menu>
GET	/menus/{Id}	Ein Menü abrufen	-	200 OK, Menu
POST	/menus	Neues Menü erstellen	Menu	201 Created, Menu
PUT	/menus/{Id}	Menü aktualisieren	Menu	200 OK, Menu
DELETE	/menus/{Id}	Menü löschen	-	204 No Content

Reservation:

Method	Endpoint	Beschreibung	Request Body	Response
GET	/reservations	Alle Reservierungen abrufen	-	200 OK, List<Reservation>
GET	/reservations/{Id}	Eine Reservierung abrufen	-	200 OK, Reservation
POST	/reservations	Neue Reservierung erstellen	Reservation	201 Created, Reservation
PUT	/reservations/{Id}	Reservierung aktualisieren	Reservation	200 OK, Reservation
DELETE	/reservations/{Id}	Reservation löschen	-	204 No Content